
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 31. i 45. stav (4) Zakona o
izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“
broj: 3/19), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu
okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 49. sjednici, održanoj dana 24.03.2020.godine, d o
n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje
regionalnih cesta za 2019. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno
uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i čini sastavni dio
ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- /20
Datum, 24.03.2020. godine
Z e n i c a

DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo za prostorno uređenje,

promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

PREMIJER

Mirza Ganić



BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za prostorno uređenje,
promet i komunikacije i zaštitu okoline
Kantonalna direkcija za ceste

IZVJEŠTAJ
o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje

regionalnih cesta za 2019.godinu.

Mart 2020. godine



UVOD

Zaključkom broj: 02-27-9568/19 od 06.06.2019. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona
dala je saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019.
godinu (dalje u tekstu: Plan).

Sredstva za realizaciju Plana obezbjeđena su iz namjenskih sredstava u Budžetu Zeničko-
dobojskog kantona za 2019. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 3/19).

Shodno odobrenim namjenskim sredstvima za realizaciju poslova zaštite, održavanja,
rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2019. godini, Kantonalna direkcija za ceste je uz
saglasnost ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,
sačinila prijedlog Plana.

Dana 07.11.2019. godine, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o kategorizaciji lokalne
ceste (Alibegovački most) - Sivša - Mlinište - Lovački dom – Bejići – Ularice - Šumski dvor –
Makljenovac - Vila (spoj sa M 17) u regionalnu cestu sa oznakom R-474a, broj: 1282/2019 od
07.11.2019. godine i Odluku o kategorizaciji lokalne ceste Zenica – Arnauti – Ribnica - Donji Kakanj
(spoj sa regionalnom cestom R 445) u regionalnu cestu sa oznakom R-457, broj: 1282/2019 od
07.11.2019.godine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 84/19 od 13.11.2019.godine.

Tačkom II naprijed navedenih odluka Kantonalna direkcija za ceste, kao upravitelj cesta,
zadužena je za realizaciju istih. Zbog značajnog obima izmjena planiranih sredstava za zaštitu,
održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta za 2019. godinu, te uvrštavanja novih regionalnih cesta u
Plan i radi lakše primjene Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2019. godinu
nisu izvršene izmjene i dopune nego je urađen potpuno novi Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i
izgradnje cesta za 2019. godinu i to u skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije BiH i
Pravilnikom o održavanju javnih cesta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/10).

Shodno navedenom, na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste i saglasnost Ministra
ministarstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj:02-27-18800/19 od 27.12.2019
godine dala saglasnost na novi Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za
2019.godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i
komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12/08-27-9305-2/19 od 04.12.2019.godine. Istim Zaključkom
Vlade Zeničko-dobojskog kantona stavljen je van snage Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i
izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu broj: 12/08-27-9305/19 od 31.05.2019.godine kao i
Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-27-9568/19 od 06.06.2019.godine kojim je
data saglasnost na isti.

Na osnovu stanja regionalnih cesta na početku planskog perioda, a u skladu sa sredstvima
planiranim na pozicijama tekućeg i vanrednog održavanja, izvršeni su sljedeći poslovi:

 građevinski radovi na redovnom održavanju regionalnih cesta, sa finansijskim
pokazateljima za sve pojedinačne stavke građevinskih radova;

 potrebni radovi i aktivnosti na održavanju regionalnih cesta u zimskom periodu;
 listu prioritetnih radova na rekonstrukciji i vanrednom održavanju regionalnih cesta sa

planiranim vrijednostima sredstava;
 usluga stručno-tehničkog nadzora kod izvršenja ugovorenih građevinskih radova;
 izrada projektne dokumentacije za planirane poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i

cestovnih objekata.

Izvršenje poslova redovnog i vanrednog održavanja regionalnih cesta, povjereno je
izvođačima radova, koji su odabrani nakon provedene procedure javne nabavke radova u skladu sa
odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, sa kojima je zaključen okvirni četverogodišnji
Sporazum o uslovima i načinu održavanja regionalnih cesta.

Okvirni sporazum zaključen sa izvođačima radova sadržava jedinični cijenovnik potrebnih
radova svih propisanih vidova održavanja regionalnih cesta na području Kantona.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije i stručno-tehnički nadzor nad izvršenjem ugovorenih
radova redovnog održavanja, radova rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata,
povjereni su preduzećima koja su odabrana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.



Za izvršenje radova rekonstrukcije i izgradnje cesta prema Planu, izbor izvođača radova je
izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

UTROŠAK SREDSTAVA

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na namjenska
sredstva, planirana je vrijednost u iznosu od 17.000.000,00 KM i to:

Planirane aktivnosti
Planirana

vrijednost utroška
sredstava

I. Održavanje regionalnih cesta 7.000.000,00 KM
- zimsko održavanje regionalnih cesta 2019/2020. 1.275.880,00 KM
- ljetno održavanje regionalnih cesta 3.965.680,00 KM
- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine 133.540,00 KM
- obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 1.624.900,00 KM

I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš 12.000,00 KM
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata, izrada

projektne dokumentacije i stručno-tehnički nadzor
9.788.000,00 KM

- finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine 2.827.500,00 KM

- rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih objekata 6.690.000,00 KM

- izrada projektno-tehničke dokumentacije 270.500,00 KM
III. Nabavka opreme 50.000,00 KM

IV. Nabavka ( Eksproprijacija ) zemljišta 150.000,00 KM

Na poziciji “Tekućeg održavanja” (redovno održavanje cesta) - ekonomski kod 6137, utrošak
sredstava u odnosu na planirana sredstva za posmatrani period iznosi 68,20 %, a na poziciji
“Rekonstrukcije, izgradnje i projektovanja” – ekonomski kod 8216, procenat izvršenja je 24,27 %.

U toku 2019. godine obezbijeđeno je kontinunirano obavljanje poslova redovnog ljetnog i
zimskog održavanja regionalnih cesta, kao i po potrebi vanrednog održavanja i to na način i prema
dinamici izvođenja radova utvrđenih u Planu ove Direkcije. Detaljan prikaz izvedenih radova
redovnog održavanja cesta dat je u nastavku ovog Izvještaja i nalazi se u tabelama ispod.

U okviru rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta i cestovnih objekata izvršene su
aktivnosti na pripremi tehničkih specifikacija u smislu izrade sveobuhvatnih predmjera radova za
izradu adekvatne tenderske dokumentacije, od kojih se za većinu planiranih projekata provela
procedura javnih nabavki u skladu sa ZJNBIH. Na osnovu zaključenih ugovora, na određenim
dionicama regionalnih cesta u toku je implementacija projekata rekonstrukcije i sanacije, kao i
nabavka i postavljenje vertikalne signalizacije i ostale cestovne opreme. Za sve projekte koji se
odvijaju na terenu, obezbijeđen je i stručno-tehnički nadzor, a u skladu i na način propisan ZJNBIH.
Također, u okviru izrade projektno-tehničke dokumentacije izvršene su opsežne pripremene aktivnosti
u smislu izrade velikog broja projektnih zadataka potrebnih za nabavljanje kvalitetnih glavnih
građevinskih projekata i tehničkih rješenja za potrebe rekonstrukcije, izgradnje i sanacije regionalnih
cesta i cestovnih objekata.

REALIZACIJA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA REGIONALNIH CESTA

R.br. Regionalna cesta
Utrošak
sredstava
/KM/

1
Redovno održavanje regionalnih cesta R 445 Lašva -Zenica-Nemila, R 441
Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak R473 Nemila-Bistričak

500.396,36



2
Redovno održavanje regionalnih cesta R 474 M17-Novi Šeher-Tešanj-Jelah-
granica Federacije i R465 M17-Žepče-Zavidovići-Maglaj -granica Federacije

806.231,42

3
Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Ćatići-Kraljeva Sutjeska-
Ponijeri , R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R 443 Visoko-
Kiseljak

660.996,60

4
Redovno održavanje regionalnih cesta R 444 Podlugovi-Breza-Vareš-
Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj

299.251,02

5
Redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-Olovo-Han Pijesak i R
468 Olovo-Sokolac

754.640,18

6
Redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Zavidovići-Kamenica-Ponijeri;
R 467 Zavidovići-Ribnica i R 469 Ribnica-Banovići

430.525,98

7
Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 465
Žepče-Zavodovići-Maglaj ; R 474 M17-Novi Šeher-Tešanj-Jelah-
gr.federacije

5.063,24

8
Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467 Ribnica-
Olovo-Han Pijesak i R 468 Olovo-Sokolac

2.395,00

9
Stručno teh. nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 466 Ćatići-
Kraljeva Sutjeska-Ponijeri R 445 Bilješevo-Kakanj-Visoko-Podlugovi i R
433 A1-Visoko-Kiseljak

4.947,91

10
Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 467
Zavidovići-Ribnica, R 469 Ribnica-Banovići i R466 Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri

4.954,27

11
Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 444
Podlugovi-Breza-Vareš-Podkamensko i R 444a Vareš-Pogar-Luke-Ratanj

2.976,05

12
Stručno tehnički nadzor za redovno održavanje regionalnih cesta R 445
Lašva -Zenica-Nemila, R 441 Zenica-Vjetrenice, R413a Čajdraš-Ovnak
R473 Nemila-Bistričak

3.963,13

SVEUKUPNO: 3.476.341,16

REALIZACIJA PROJEKATA OBNOVE I VANREDNOG ODRŽAVANJA

R.br
Dionice regionalnih cesta
Zeničko-dobojskog kantona

Planirana
sredstva /KM/

Utrošak
sredstava/KM/

Status
projekta

1.

R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri
- izgradnja pješačke staze od mosta na 6 km

do osnovne škole “Gostović”
- Stručno-tehnički nadzor

100.000,00
5.000,00

0,00
Priprema
projektne

dokumentacije

2.

R 466 Zavidovići – Kamenica - Ponijeri
- Sanacija i modernizacija ceste sa izradom

potpornih zidova
- Stručno-tehnički nadzor

200.000,00
10.000,00

0,00
Priprema
projektne

dokumentacije

3.

R 443 Visoko – Kiseljak (granica kantona)
- Sanacija i rehabilitacija ceste od Gradskih

grobalja prema Bucima
- stručno-tehnički nadzor

400.000,00
10.000,00

0,00
Priprema
projektne

dokumentacije

4.

R 444 dionica Breza - Vareš
- sanacija i rehabilitacija dijela ceste kroz

općinu Vareš
- stručno-tehnički nadzor

100.000,00
5.000,00

0,00
Ugovor
potpisan

5.

R 467 Zavidovići - Olovo
- postavljanje habajućeg sloja asfalta na

zaobilaznici kroz općinu Olovo

100.000,00
5.000,00

0,00
Ugovor
potpisan



- stručno-tehnički nadzor

6.

R 441 Vjetrenice-Zenica
- sanacija i modernizacija dijela ceste u

dužini od 3,8 km
- stručno-tehnički nadzor

420.000,00
10.000,00

0,00
Postupak

javne nabavke
u toku

7.

R 473 Nemila-Bistričak (granica
Federacije)
- sanacija mosta Ograina
- stručno-tehnički nadzor

120.000,00
7.000,00

0,00
Postupak

javne nabavke
u toku

8.

Uspostavljanje prohodnosti i sanacija
oštećenja na regionalnim cestama na području
Grada Zenica oštećenih u elementarnim
nepogodama 02. i 03. aprila 2019 godine.
- stručno-tehnički nadzor

127.900,00
5.000,00

0,00

Kontrola
gradilišne

dokumentacije

Ukupno za obnovu i vanredno održavanje
Ukupno za stručno-tehnički nadzor
SVEUKUPNO

1.567.900,00
57.000,00

1.624.900,00
0,00

REALIZACIJA RADOVA REKONSTRUKCIJE REGIONALNIH CESTA I MOSTOVA

R.br
Dionice regionalnih cesta
Zeničko-dobojskog kantona

Planirana
sredstva /KM/

Utrošak
sredstava/KM

Status
projekta

1.

R 465 Zavidovići – Maglaj
- sanacija klizišta i izgradnja pješačke staze

u naselju Ulišnjak, općina Maglaj
- nadzor na radovima izgradnje mosta

230.000,00
7.000,00

0,00
Potpisan
ugovor

2.

R 444 Podlugovi – Breza - Vareš
- sanacija klizišta na lokalitetu Šaš,

sanacija i rehabilitacija ceste u zoni
klizišta.

- stručno-tehnički nadzor

300.000,00
7.000,00

0,00

Priprema
projektne

dokumentacije

4.

R 467 Olovo – Han Pijesak
- sanacija klizišta na STD 1 + 200 km
- stručno-tehnički nadzor

130.000,00
6.000,00

0,00
Potpisan
ugovor

5.

R 468 Olovo - Sokolac
- sanacija klizišta na stacionaži 0 + 150 km
- stručno-tehnički nadzor

250.000,00
7.000,00

0,00
U toku

pribavljanje
dozvola

6.

R 474 Novi Šeher - Crni Vrh - Tešanj
- sanacija klizišta broj 3. na lokalitetu
Ćatin Greb
- stručno-tehnički nadzor

400.000,00
7.000,00

0,00
U toku
postupak
javne

nabavke

7.

R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska
- izgradnja mosta na rijeci Trstionica u
naselju Kr. Sutjeska, općinaKakanj
- stručno-tehnički nadzor

450.000,00
7.000,00

0,00
Potpisan
okvirni
sporazum

9.

R 466 Kakanj – Kraljeva Sutjeska -
Ponijeri
- rekonstrukcija dijela ceste kroz vikend
naselje Ponijeri u dužini l = 1,90 km
- stručno-tehnički nadzor

370.000,00
7.000,00

0,00

Priprema
projektne

dokumentacije

10.

R 445 Visoko-Kakanj
- sanacija i modernizacija dijela ceste na

dionici Moštre-Visoko

1.130.000,00
7.000,00

0,00
Potpisan
ugovor.



- stručno-tehnički nadzor

11.

R 467 Zavidovići - Olovo
- sanacija i modernizacija oštećenih

dionica ceste
- stručno-tehnički nadzor

200.000,00
7.000,00

0,00
Priprema
projektne

dokumentacije

12.

R 444 Podlugovi-Breza-Vareš
- okončanje radova trajne sanacija klizišta

Vrankamen
- stručno-tehnički nadzor

15.000,00
1.000,00

13.925,06
Ugovor
realizovan

13.

R 467 Zavidovići – Vozuća - Olovo
- sanacija klizišta u naselju Vozuća
- stručno-tehnički nadzor

100.000,00
5.000,00

0,00
Priprema
projektne

dokumentacije

14.

R 413a Čajdraš – Ovnak (granica
kantona)
- sanacija i modernizacija dijela ceste u

dužini l = 2,00 km
- stručno-tehnički nadzor

115.000,00
5.000,00

0,00
Projekat u

toku
realizacije

15.

R 474 Perkovići-Novi Šeher R 465 Žepče-
Zavidovići
- izgradnja pješačke staze na spoju sa

magistralnom cestom M17 i kroz
naseljena mjesta, izgradnja autobuskih
stajališta u naseljenim mjestima.

- stručno-tehnički nadzor

250.000,00
7.000,00

0,00

0,00

Priprema
projektne

dokumentacije

16.

R 445 Zenica-Lašva
- nastavak radova na izgradnji GGM-a u

sastavu regionalne ceste R 445
- stručno-tehnički nadzor

2.200.000,00
20.000,00

0,00
U toku
postupak
javne

nabavke

17.

R 445 Kakanj – Visoko – Podlugovi
(granica kantona)
R 474 Tešanj – Jelah – Prnjavor (granica
entiteta)
- nabavka i postavljanje vertikalne

signalizacije ostale cestovne opreme
- stručno-tehnički nadzor

440.000,00
7.000,00

60.957,00

Potpisan
ugovor.

Plaćen avans

Ukupno za projekte rekonstrukcije cesta i
izgradnje cestovnih objekata
Ukupno za stručno-tehnički nadzor
SVEUKUPNO

6.590.000,00
110.000,00

6.690.000,00

74.882,06

REALIZACIJA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

R.br

Dionice regionalnih cesta
Zeničko-dobojskog kantona

Planirana
sredstva /KM/

Utrošak
sredstava
/KM

Status
projekta

1.
R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska
izrada projektne dokumentacije za novi
most na r. Trstionica, K. Sutjeska

10.000,00 9.570,60
Ugovor

realizovan,

2.

R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska
Izrada studije prethodne vodne i vodne
saglasnosti za izgradnju mosta preko rijeke
Trstionica

7.000,00 0,00
Postupak

nabavke usluga
u toku

3.
R 466 Kakanj-Kraljeva Sutjeska-
Ratanj-Ponijeri

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne



Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukciju dionice ceste kroz naselje
Ponijeri u dužini l = 2,00 km

dokumentacije

4.

R 445 dionica Kakanj – Visoko –
Podlugovi (granica Kantona)
Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni,
mjesto Doboj općina Kakanj

25.000,00 0,00

U toku
priprema
tenderske

dokumentacije

5.

R 445 dionica Kakanj – Visoko –
Podlugovi (granica Kantona)
Ispitivanje nosivosti mosta na r. Bosni,
mjesto Ćatići, općina Kakanj

25.000,00 0,00

U toku
priprema
tenderske

dokumentacije

6.

R 445 dionica Kakanj – Visoko –
Podlugovi (granica Kantona)
Izrada projektnog zadatka za ispitivanje
nosivosti mostova na R 445 dionica
Kakanj-Visoko-Podlugovi u mjestu Doboj i
Ćatić

7.000,00 6.786,00
Ugovor
realizovan

7.

R 441 dionica Zenica-Vjetrenice (granica
kantona)
Izrada Glavnog projekta konstruktivne faze
rekonstrukcije klasične u kružnu
raskrsnicu na spoju regionalnih cesta R 441
i R 413a

7.000,00 6.973,20
Ugovor
realizovan

8.

R 443 dionica Visoko-Kiseljak (granica
kantona)
Izrada Glavnog projekta sanacije i
rehabilitacije ceste

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

9.

R 467 dionica Zavidovići – Olovo
Izrada Glavnog projekta trajne sanacije
klizišta na STD 25 + 250 km u naselju
Vozuća.

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

10.

R 467 dionica Zavidovići – Olovo
Izrada Glavnog projekta izmještanja dijela
ceste prema r. Krivaja u cilju izrade
servisne i priključne trake za romsko
naselje u dužini l = 0,50 km.

7.100,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

11.

R 444 dionica Podlugovi - Breza
Izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije
dijela ceste od granice kantona do prelaza
ceste preko pruge u dužini l = 1.500,00 km.

7.000,00 6.844,50
Ugovor
realizovan

12.

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri
Izrada Glavnog projekta mosta na lokaciji
potoka - STD 15+100 km

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

13.

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri
Izrada Elaborata sanacije mosta na rijeci
Gostović na STD 6+100 km

6.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

14.
R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri Izrada Glavnog projekta mosta na
lokaciji potoka STD 12+200,00 km

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

15.
R 465 Zavidovići – Maglaj
Izrada glavnog projekta rehabilitacije
oštećenih dijelova regionalne ceste

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

16.
R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne



Izrada Glavnog projekta mosta na rijeci
Gostović na STD 15+800 km

dokumentacije

17.
R 467 Olovo – Han Pijesak
Izrada Elaborata sanacije tunela u naselju
Petrovići, općina Olovo

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

18.

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri
Izrada Glavnog projekta pješačke staze od
mosta na 6 km do osnovne škole

7.000,00 6.903,00
Ugovor
realizovan

19.
R 467 Zavidovići -Ribnica
Izrada Elaborata sanacije i rehabilitacije
ceste u dužini l = 3,00 km

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

20.
R 443 Visoko-Kiseljak (granica kantona)
Izrada elaborate sanacije i rehabilitacije
ceste od Gradskih grobalja prema Bucima

7.100,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

21.

R 474 Perkovići-Novi Šeher R 465 Žepče-
Zavidovići
Izrada projekta izgradnja pješačke staze na
spoju sa magistralnom cestom M17 i kroz
naseljena mjesta, izgradnja autobuskih
stajališta u naseljenim mjestima.

7.000,00 0,00
Izrada

projektnog
zadatka u toku

22.

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri
Izrada Elaborata sanacije i modernizacije
ceste i projekta sanacije klizišta

7.000,00 0,00
Izrada

projektnog
zadatka u toku

23.

R 413a Zenica-Čajdraš-Ovnak
Izrada projekta izvedenog stanja
rekonstrukcije regionalne ceste dužine
1,00km-Dionica I

7.000,00 0,00
U toku izrada
projektne

dokumentacije

24.

R 445 Zenica-Lašva
Izrada studije prethodne vodne saglasnosti i
vodne saglasnosti za rekonstrukciju i
modernizaciju regionalne ceste

7.000,00 0,00
Priprema
postupka za

nabavku usluga

25.

R 445 Zenica-Lašva
Izrada elaborata zaštite na radu, zaštite od
požara i zaštite okoline za projekat
rekonstrukcije i modernizacije regionalne
ceste R 445

7.000,00 0,00
Priprema
postupka za

nabavku usluga

26.

R 445 Zenica-Lašva
Izrada elaborate procjene koštanja
nekretnina prilikom eksproprijacije
zemljišta za potrebe modernizacije ceste

7.000,00 0,00
Priprema
postupka za

nabavku usluga

27.

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri
Izrada glavnog projekta sanacije trupa ceste
na STD 3+782,00 lokalitet Marin Vir

7.000,00 0,00
Priprema
postupka za

nabavku usluga

28.

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri
Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na
STD 17+800,00

7.000,00 0,00
Priprema
postupka za

nabavku usluga

29.

R 466 dionica Zavidovići-Kamenica-
Ponijeri
Izrada Elaborata ekspropijacije zemljišta za
projekat rekonstrukcije dionice ceste kroz
naselje Ponijeri u dužini od 2,0 km

7.000,00 0,00
U toku

postupak za
nabavku usluga



30. Revizija projektne dokumentacije 29.300,00 0,00
Priprema
tenderske

dokumentacije
SVEUKUPNO 270.500,00 37.077,30



REKAPITULACIJA
PLAN 2019/IZVRŠENJE I-XII 2019

Planirana
sredstava /KM/

Izvršenje
I-XII 2019 /KM/

I. Održavanje regionalnih cesta 7.000.000,00 4.773.823,13
Zimsko održavanje regionalnih cesta
2019/2020.godine

1.275.880,00 1.163.206,44

Redovno/ljetno održavanje regionalnih cesta 3.965.680,00 3.476.341,15
Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine 133.540,00 134.275,54
Obnova i vanredno održavanje regionalnih cesta 1.624.900,00 0,00
I.1 Rasvjeta tunela „Ponikve“ Vareš 12.000,00 4.647,99
II. Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih
objekata, izrada projektne dokumentacije i
stručno-tehnički nadzor

9.788.000,00 2.375.555,83

Finansiranje ugovorenih obaveza iz 2018. godine 2.827.500,00 2.263.596,47

Rekonstrukcija i izgradnja cesta i cestovnih
objekata

6.690.000,00 74.882,06

Izrada projektno-tehničke dokumentacije 270.500,00 37.077,30
III. Nabavka opreme 50.000,00 49.929,75

IV. Nabavka ( Eksproprijacija ) zemljišta 150.000,00 0,00

Ukupno utrošeno u periodu januar-decembar
2019.godine

17.000.000,00 7.203.956,70

Izvršenje namjenskih sredstava na redovnom održavanju cesta za period januar – decembar
2019.godine iznosi 4.773.823,13, a što je 68,20 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-
dobojskog kantona u posmatranom periodu.
Realizacija sredstava na rekonstrukciji i investicionom održavanju cesta za period januar – decembar
iznosi 2.375.555,83 KM, a što je 24,27 % u odnosu na sredstva planirana Budžetom Zeničko-
dobojskog kantona u posmatranom periodu.
Procenti i dinamika realizacije Plana i planiranih aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji
cesta, u direktnoj su korelaciji sa datumom donošenja i samog Plana za 2019.godinu, odnosno niži
procenat izvršenja ostvaren je zbog kašnjenja u donošenju Plana, a što se desilo u junu mjesecu tekuće
godine. Također, dužina trajanja procedura i primjena Zakona o javnim nabavkama BiH, znatno
usporava i utiče na stepen realizacije Plana, odnosno na dinamiku izvođenja planiranih radova.

Broj: 12/08-27-9305/19
Datum, 05.03.2020. godine
Zenica

DOSTAVLJENO:
1x Ministarstvo za prostorno uređenje,

promet i komunikacije i zaštitu okoline,
1x Kantonalna direkcija za ceste, MINISTAR
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a. Arnel Isak

Obradio:
Rasim Kovač
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