

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) i člana 3. Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/18), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 97. sjednici, održanoj dana 12.03.2021. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta „Energijska učinkovitost u osnovnim školama – faza 1“ imenovanim Odlukom Vlade broj: 02-28-6082/18 od 05.04.2018. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta broj: 02-34-4823/19 od 25.03.2019. godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta: „Potencijalni JPP projekti „Unapređenje energijske efikasnosti u srednjim školama ZDK – grupa 1“ i „Unapređenje energijske efikasnosti u osnovnim školama ZDK – grupa 2“ broj: 02-34-18467/19 od 19.12.2019. godine i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

po Odluci predsjedavajućeg Skupštine

Mirnes Bašić

Broj: 02-_____/21

Datum, 12.03.2021. godine

Zenica

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

IZVJEŠTAJ
O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA RADNOG TIJELA ZA
PRIPREMU PRIJEDLOGA JPP PROJEKTA
(ZA PERIOD OD 01.01.2020 - 31.12.2020. GODINE)

Zenica, februar 2021. godine

Zenica, 22. 01. 2021. godine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT
n/r ministar Prof.dr. Spahija Kozlić

PREDMET: IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA
RADNOG TIJELA ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA JPP PROJEKTA
(ZA PERIOD 01.01.2020. – 31.12. 2020. GODINE) – dostavlja se,

Poštovani ministre Kozlić,

U skladu sa članom 3. stav (2) tačka j. Odluke Vlade ZDK o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta „Energijska učinkovitost u osnovnim školama – faza 1“, broj 02-28-6082/18, od 05.04.2018. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta broj: 02-34-4823/19, od 25.03.2019. godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta: „Potencijalni JPP projekti „Unapređenje energijske efikasnosti u srednjim školama ZDK – grupa 1“ i „Unapređenje energijske efikasnosti u osnovnim školama ZDK – grupa 2“ broj 02-34-18467/19, od 19.12.2019. godine, radno tijelo za pripremu prijedloga JPP projekta dostavlja Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima, za period 01.01.2020. – 31.12. 2020. godine.

S poštovanjem,

Radno tijelo za pripremu prijedloga JPP
projekta

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA I REZULTATIMA
RADNOG TIJELA ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA JPP PROJEKTA
(ZA PERIOD 01.01.2020. – 31.12. 2020. GODINE)**

UVOD

Na zahtjev resornog Ministarstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona imenovala je Radno tijelo za pripremu prijedloga projekta Javno-privatnog partnerstva „Energijska učinkovitost u osnovnim školama ZDK – grupa 1: JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica, JU OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica, JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“-PŠ Blatuša Zenica, JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Tršće, Kakanj, JU OŠ „Enver Ćolaković“ Breza“ (Odluka broj 02-28-6082/18 od 05.04.2018. godine, u daljem tekstu: Odluka) koja je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju radnog tijela za pripremu prijedloga projekta JPP izmjenjena i dopunjena na način da je proširena nadležnost radnog tijela i na projekte Energijske efikasnosti i na srednje škole ZDK (grupa 2) obuhvaćenih srednjoročnim planom JPP projekta pod red. brojem 65 i 66 u Zbirnom pregledu potencijalnih projekata JPP ZDK 2019. - 2021. godina (Odluka br: 02-34-18467/19 od 19.12.2019. godine.

Radno tijelo je Odlukom zaduženo za pripreme prijedloga projekta Javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: JPP projekat) u skladu sa članom 18. Zakona o JPP Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine ZDK broj 6/16) do okončanja procedura propisanih Zakonom.

Članom 3. Odluke definisani su zadaci Radnog tijela, a osnovna svrha je da „planira, priprema, provodi i izvještava o svim aktivnostima neophodnim za pripremu prijedloga JPP projekta, u skladu sa zakonskim okvirom za Javno-privatno partnerstvo Zeničko-dobojskog kantona.“

PROVEDENE AKTIVNOSTI

U Katalogu potencijalnih projekata JPP za period 2019. - 2021. godina objavljenom 22.10. 2019. godine navedeni su potencijalni projekti koji se odnose na osnovne i srednje škole i objekte iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Na objavljeni Katalog prijavila su se tri potencijalna privatna partnera (u daljem tekstu: PPP) zainteresovana za više školskih objekata.

Radno tijelo je u skladu sa čl. 18. Zakona o JPP i svojim ovlaštenjima propisanim Zakonom i gore pomenutim Odlukama, započelo pregovaračke postupke sa prijavljenim potencijalnim Privatnim partnerima.

Na prvom sastanku sa prijavljenim potencijalnim privatnim partnerima, radno tijelo je upoznao potencijalnog PP sa osnovama JPP koncepta u ZDK. Potencijalnom PP prezentirani su osnovni pojmovi i postupci zakonskog okvira za JPP sa fokusom na proces i zahtjeve vezane za čl. 18. Zakona o JPP (učesće privatnog sektora u pripremi prijedloga JPP projekta).

Potencijalni PP su upoznati o Anexu 3 kao i mogućnosti za njegovu izmjenu ukoliko PPP bude imao neki bolji prijedlog. Dogovoreni su zajednički sastanci svakih petnaest dana. Potencijalnom PP je predloženo da obiđe predmetne škole kako bi se dobila stvarna slika o poslovima koji će biti predmet ovog projekta. Radno tijelo je pripremiilo Dinamički plan rada (Anex 4) i dogovorilo da će se isti redovno ažurirati.

Anexom 4 su planirane sljedeće aktivnosti:

- 1) Priprema i razmatranje projektne dokumentacije i Studije opravdanosti te priprema prijedloga Odluke o opredjeljenosti;
- 2) donošenje Odluke o opredjeljenosti;
- 3) priprema nacрта Javnog poziva;
- 4) priprema nacрта Ugovora o JPP;
- 5) evaluacija ponuda;
- 6) donošenje Odluke o izboru privatnog partnera i
- 7) potpisivanje Ugovora o JPP.

U fazi obilaska predmetnih škola zainteresovanog PP, proglašena je pandemija CORONA virusa čime su usporene i reducirane aktivnosti koje su planirane Anexom 4 (Dinamičkim planom) ovog radnog tijela.

U periodu proglašenja prirodne nesreće na teritoriji BiH od marta - juna 2020. godine a u skladu sa preporučenim higijensko-epidemiološkim mjerama reducirani su kontakti sa potencijalnom PP i svedeni na elektronsku komunikaciju.

Zbog novonastale situacije koja je upućivala na nemogućnost realizacije projekata JPP, Javni partner se opredjelio da uđe u projekat Federalnog ministarstva prostornog uređenja "Energijska efikasnost BiH" za Federaciju BiH, finansiran putem kredita Svjetske banke.

Javni partner je informisao Potencijalnog PP da je okončao procedure kreditnog zaduženja kod Svjetske banke kroz projekat "Energijska efikasnost BiH" za Federaciju BiH za dio školskih objekata koji su bili na listi škola za koje je privatni partner iskazao interes,. Naime, imajući u vidu da je proces uspostave JPP partnerstva zbog pandemije izazvane virusom COVID 19, izgubio planiranu dinamiku, JP je iskoristio mogućnost povoljnog kreditnog zaduženja kako bi za dio školskih objekata iz Kataloga projekata JPP obezbijedio sredstva za njihovu obnovu i poboljšanje energijske efikasnosti.

Privatnom partneru je predloženo da se izjasni da li je zainteresovan za preostali dio školskih objekata iz Kataloga projekata JPP i da precizira koji su to objekti.

Predstavnik PP izjasnio se da je PP zbog promijenjenih okolnosti zainteresovan za objedinjavanje projekata i naglasio da je zainteresovan za projekte među kojim je pored osnovnih škola zainteresovan i za projekte JU UNZE.

Pored navedenog, obzirom da se znatno smanjio broj projekata JPP, predstavnik PP je predložio da se objedine projekti osnovnih i srednjih škola sa projektima Univerziteta kako bi bilo lakše i racionalnije vodili projekat JPP.

PREPORUKA RADNOG TIJELA

Imajući u vidu unaprijed navedeno, Radno tijelo smatra da je potrebno u cilju racionalizacije kompletnog procesa, objединiti sve projekte iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Članovi Radnog tijela:

- ---

Prof.dr.Spahija Kozlić, ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
- ---

Nađa Mišić, sekretar, Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija, i zaštite okoline
- ---

Osman Buza, pomoćnik ministra, Ministarstvo za privredu ZDK
- ---

Dino Eminović, direktor Studentskog centra
- ---

Samka Lokmić, viši stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK
- ---

Nebojša Vasiljević, šef odsjeka za ekonomsko- finansijske poslove, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK
- ---

Željko Bodul, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK